

Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, Ausgabenübersicht, Stand 06.05.2025

Projekt	Name	Status	Kostenschätzung ISEK 2019 (förderfähig)	aktualisierte Kostenschätzung	mehr/weniger	Priorität (I, II, III)	Bemerkung
ISEK 01	Umbau Kasseler Straße	2	5.878.000 €	1.767.600 €	- 4.110.400 €	I	zusammen mit 2
ISEK 02	Neustrukturierung Untergasse	2				I	zusammen mit 1
ISEK 03	Angebote im Stadtpark	0 = 2026	559.000 €	559.000 €		III	
ISEK 04	Spielplatz Renthof	4	143.000 €	129.522 €	- 13.478 €	umgesetzt	
ISEK 05	Alter Markt	3	1.545.000 €	2.376.000 €	831.000 €	I	zusammen mit 6
ISEK 06	Umfeld Stadtkirche	3				I	zusammen mit 5
ISEK 07	Blockbebauung Rosenstraßen	-	86.000 €		- 86.000 €	III	zurückstellen
ISEK 08	Blockbebauung Pfarrgasse/Obergasse	-	4.431.000 €	223.100 €	- 4.431.000 €	III	zurückstellen
ISEK 09	Gefangenenturm	3	141.000 €	194.309 €	53.309 €	I	zusammen mit 11
ISEK 10	Wege Schlossberg	0 = 2027	235.000 €	100.000 €	- 135.000 €	III	Kosten auf 100.000 € verringert
ISEK 11	Erschließung Obernburg	3	334.000 €	898.896 €	564.896 €	I	zusammen mit 9;
ISEK 12	Aufenthaltsbereiche Obernburg	0 = 2026	799.000 €	350.000 €	- 449.000 €	II	zusammen mit 9
ISEK 13	Stadteingang am Hospital	4	245.000 €	113.046 €	- 131.954 €	umgesetzt	
ISEK 14	Radwegeverbindung vom Westen	0 = 2026	340.000 €	340.000 €		II	

ISEK 15	Nachnutzung Bereich F26	3	443.000 €	443.000 €		I	
ISEK 16	Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus	2	1.004.000 €	504.000 €	- 500.000 €	II	Gästehaus statt Begegnungsstätte
ISEK 17	G1	4	2.225.000 €	2.664.476 €	439.476 €	umgesetzt	mit Förderprogrammen SIIQ, Klimarichtlinie
ISEK 18	Barrierefreies Wohnen	0 = 2026	768.000 €	768.000 €		II	
ISEK 19	Grundstücksfonds Mietkauf	-	340.000 €		- 340.000 €	III	zurückstellen
ISEK 20	Anreizprogramm	3	600.000 €	600.000 €		I	
ISEK 21	Förderung des baukulturellen Erhalts	3	904.000 €	904.000 €		I	
ISEK 22	Fördergebietsmanagement	3	262.000 €	262.000 €		I	
ISEK 23	Alt- und Innenstadtkoordination	-	190.000 €		- 190.000 €	III	zurückstellen
ISEK 24	ISEK	4	54.000 €	59.717 €	5.717 €	umgesetzt	zzgl. ISEK-Fortschreibungen
ISEK 25	SWOT-Untersuchung Stadtteile	4	6.000 €	4.750 €	- 1.250 €	umgesetzt	
ISEK 26	Parkraumanalyse	4	20.000 €	14.514 €	- 5.486 €	umgesetzt	
ISEK 27	Verkehrsgutachten	4	60.000 €	46.181 €	- 13.819 €	umgesetzt	
ISEK 28	Pilotprojekt Hang und Lücke	-	20.000 €		- 20.000 €	III	zurückstellen
ISEK 29	Beitrag Hessenagentur	4	134.000 €	63.143 €	- 70.857 €	umgesetzt	bis 2023

ISEK 29	Beitrag Netzwerk	3		30.000 €	30.000 €	I	ab 2024
ISEK 30	Öffentlichkeitsarbeit	3	119.000 €	119.000 €		I	
ISEK 31	Alter Sportplatz	3		698.531 €	698.531 €	I	
ISEK 32	Hessischer Hof	2		3.200.000 €	3.200.000 €	I	
ISEK 33	Alter Markt 9	-	1.036.000 €	36.000 €	- 1.000.000 €	III	zurückstellen
ISEK 34	Trift 3	2		5.000.000 €	5.000.000 €	I	
Summe			22.921.000 €	22.468.786 €	- 675.315 €		

Status: 0=geplant für Jahr, 1=in Gremien, 2=Planungsphase, 3=Umsetzungsphase, 4=fertiggestellt

Förderquote: 66,67 %

Spalten Kostenschätzungen: geschätzte förderfähige Kosten des Projekts

bewilligtes Projekt

beantragtes aber noch nicht bewilligtes Projekt

nicht beantragtes Projekt